
***Associazione Nazionale Professionale Segretari Comunali e
Provinciali G.B. VIGHENZI – Cfp Zanardelli (Brescia)***

**WEBINAR:
«GESTIONE E MONITORAGGIO
DEI PROGETTI PNRR»**

Relatori: dott. Bruno Susio – dott. Fabio Croci – ing. Emanuele Barbagallo

SECONDA PARTE

Febbraio 2023

PNRR – Monitoraggio - Sommario


Argomenti:

- PNRR e monitoraggio fisico, finanziario, procedurale (obiettivi e ambiti)
- Le regole comuni e i Sigeco ministeriali
- Check list e autocontrollo interno
- Regis e linee guida: Misure; Milestone e Target; Progetti.
- Scadenze e aggiornamento continuo dei dati di monitoraggio
- Database per l'acquisizione delle evidenze documentali;
- Predisposizione degli strumenti per l'acquisizione di feed-back.

PNRR – Monitoraggio - Responsabilità

I soggetti responsabili del monitoraggio

- 1. Amministrazioni centrali titolari, responsabili dell'attuazione degli investimenti e delle riforme, dell'attivazione delle procedure per la realizzazione delle misure la selezione dei progetti, nonché della realizzazione di milestone e target di rispettiva competenza
- 2. Soggetti attuatori, tra cui le Amministrazioni territoriali (Regioni, Provincie Autonome di Trento e Bolzano, Città metropolitane e Comuni), gli EGATO, le Autorità portuali, i Commissari speciali, e altri enti pubblici responsabili della realizzazione dei singoli progetti.
- 3. Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Servizio Centrale per il PNRR, responsabile del coordinamento tecnico per l'attuazione, monitoraggio, valutazione rendicontazione e controllo del PNRR e l'Unità di missione NGEU - RGS, con compiti di valutazione in itinere, verifica degli scostamenti e della qualità dei dati.



PNRR – Monitoraggio – Quadro regolamentare

Principali tappe:

- PNRR (Aprile 2021)
- Istruzioni tecniche per la redazione dei SIGECO (Febbraio 2022)
- SiGeCo ministeriali (entro l'estate 2022)
- Linee guida RGS per il Monitoraggio delle misure PNRR (Giugno 2022) e messa a disposizione del ReGis
- Manuale procedure finanziarie PNRR (Luglio 2022)
- Linee guida dei soggetti attuatori (o anche «manuali operativi», con eventuali «check list» allegate, emesse in ordine sparso a partire da Novembre 2022, ancora in corso)

PNRR – Monitoraggio – Quadro regolamentare

Link agli strumenti centrali:

- <https://www.italiadomani.gov.it/it/news/pubblicate-le-circolari-su-monitoraggio-e-rendicontazione-del-pn.html>
- <https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/>
- https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_27_2022/
- https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_29_2022/
- <https://sportellotecnico.capacityitaly.it/s/sportello-tecnico>
- <https://area.rgs.mef.gov.it/>

Linee guida per i soggetti attuatori

- <https://www.mur.gov.it/it/pnrr/strumenti-di-attuazione/Linee-Guida-Soggetti-Attuatori>
- <https://www.mase.gov.it/pagina/pnrr/sistema-di-gestione-e-controllo>
- <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-23-novembre-2022>

PNRR – Monitoraggio – Oggetto del monitoraggio Regis

Configurazione e Gestione delle Operazioni – Anagrafica Progetto

- Anagrafica di Progetto: tra cui, missione, componente, misura, dettagli anagrafici del CUP, le date di inizio e fine, la tipologia di operazione, la localizzazione geografica e tag climatico/digitale. Dopo la creazione del progetto da parte dell'Amministrazione Titolare, tali dati saranno già richiamati sul sistema attraverso i servizi di interoperabilità con il sistema DIPE/CUP.
- Soggetti Correlati: i soggetti a qualunque titolo coinvolti nel progetto, con vari ruoli (per esempio, titolare, attuatore, realizzatore/aggiudicatario, destinatario). Attraverso i servizi di interoperabilità con i sistemi BDAP e Anagrafe Tributaria, sulla base del Codice Fiscale/Partita IVA, vengono richiamati i dati anagrafici dei diversi soggetti.
- Gestione delle fonti: informazioni sul Finanziamento del progetto nel suo complesso, indicando le Fonti e gli importi di ciascuna di esse. Inserisce il Costo Ammesso ovvero la quota di Finanziamento a valere sul PNRR.
- Cronoprogramma/Costi/Indicatori: l'iter procedurale di progetto con le date previste ed effettive per l'avvio e la conclusione degli step predefiniti sulla base della tipologia di operazione, il Piano dei costi indicante gli importi previsti ed effettivi per le varie annualità del progetto, il quadro economico.
- Procedura di aggiudicazione: i dati sulle procedure di aggiudicazione realizzate nell'ambito del progetto
- Gestione spese: i pagamenti sostenuti o i costi maturati (in caso di utilizzo di opzioni di semplificazione dei costi) effettuati nell'ambito del progetto, i relativi giustificativi di spesa e i soggetti Percettori.

PNRR – Monitoraggio – Oggetto del monitoraggio Regis

Gestione dell'avanzamento finanziario

Il Soggetto Attuatore è tenuto ad effettuare l'avanzamento finanziario del Progetto, alimentando sul sistema ReGiS o sul sistema informativo locale dell'Amministrazione titolare, i seguenti dati:

- impegni giuridicamente vincolanti;
- pagamenti;
- giustificativi di spesa;
- documentazione Amministrativo / Contabile, quali ad esempio provvedimenti di liquidazione, atti di approvazione SAL, certificati di regolare esecuzione, ecc.

I servizi di interoperabilità con il sistema SIOPE+, SICOGE e PCC consentono il richiamo dei dati relativi ai pagamenti e alle fatture elettroniche collegabili ad un dato CUP.

PNRR – Monitoraggio – Oggetto del monitoraggio Regis

Gestione dell'avanzamento fisico

Il Soggetto Attuatore è tenuto ad effettuare l'avanzamento fisico del progetto alimentando, sul sistema ReGiS o sul sistema informativo locale dell'Amministrazione titolare, i seguenti dati:

- valore realizzato degli indicatori relativi al contributo del progetto ai target della misura, ad ogni avanzamento significativo;
- valore realizzato degli indicatori comuni UE associati alla misura;
- upload della eventuale documentazione a supporto.

Il Soggetto Attuatore, una volta selezionato il progetto, aggiorna il valore conseguito alla data di monitoraggio per le differenti tipologie di indicatori. Conclusa l'attività di inserimento dell'avanzamento degli indicatori, carica eventuale documentazione a supporto dei valori di avanzamento dichiarati

Il valore programmato degli Indicatori Target è definito nei decreti di finanziamento e il SA non lo può modificare, solo alimentare il dato circa il valore realizzato

PNRR – Monitoraggio – Oggetto del monitoraggio Regis

Gestione dell'avanzamento procedurale

Il Soggetto Attuatore è tenuto ad effettuare l'avanzamento procedurale del progetto, sul sistema ReGiS o sul sistema locale dell'Amministrazione locale titolare oppure su altri sistemi interoperabili, attraverso le seguenti azioni:

- aggiornando le date di inizio e fine previste ed effettive del Cronoprogramma (Iter di Progetto);
- inserendo il CIG e le eventuali procedure di affidamento;
- completando i dati relativamente alle procedure di aggiudicazione e alla realizzazione dei lavori/servizi;
- caricando eventuale documentazione a supporto, quale ad esempio la documentazione relativa alla gara.

Cliccando sul pulsante «Aggiungi dati sistema esterno» il sistema invoca il servizio BDAP che popola automaticamente la sezione con tutti i CIG restituiti. L'utente potrà poi eliminare quelli che non ritiene necessari.

PNRR – Regis – Dichiarazioni finali

1. La regolarità amministrativo-contabile in esito al positivo svolgimento dei controlli ordinari di regolarità amministrativo – contabile previsti dalla vigente normativa nonché dei controlli di gestione ordinari su tutti gli atti di competenza amministrativi, contabili e fiscali, direttamente o indirettamente collegati alle spese sostenute ed esposte a rendicontazione.
2. Di aver provveduto alla corretta individuazione del titolare effettivo dell'aggiudicatario -contraente e adottato misure ragionevoli per verificarne l'identità in esito al positivo svolgimento dei controlli ex ante sulle comunicazioni rese in merito alla titolarità effettiva.
3. L'assenza di situazioni di conflitto di interessi in esito al positivo svolgimento dei controlli ex ante sulle dichiarazioni rese.
4. L'assenza di doppio finanziamento sulle spese esposte a rendicontazione.
5. Il rispetto delle condizionalità PNRR previste nell'annex CID e nell'Operational Arrangements relativamente alle milestone e ai target della Misura e pertinenti per il progetto da realizzare in esito al positivo svolgimento dei controlli sulla documentazione attuativa e/o probatoria resa a supporto delle specifiche condizionalità anche in riferimento alle modalità e tempistiche di svolgimento delle attività.
6. Il rispetto degli ulteriori requisiti PNRR connessi alla Misura a cui è associato il progetto in esito al positivo svolgimento dei controlli sulla documentazione attuativa e/o probatoria resa a supporto del contributo programmato all'indicatore comune ed eventualmente il contributo ai tagging ambientali e digitale ove pertinente.
7. Il rispetto del principio DNSH in esito al positivo svolgimento dei controlli sulle attestazioni e/o sulla documentazione probatoria resa a supporto del rispetto del principio DNSH.
8. Il rispetto dei principi trasversali PNRR in esito al positivo svolgimento dei controlli sulle attestazioni e/o sulla documentazione probatoria resa a supporto del rispetto dei principi trasversali PNRR (pari opportunità, politiche per i giovani, quota SUD, ove richiesto).