
***Associazione Nazionale Professionale Segretari Comunali e
Provinciali G.B. VIGHENZI – Cfp Zanardelli (Brescia)***

**WEBINAR:
«GESTIONE E MONITORAGGIO
DEI PROGETTI PNRR»**

Relatori: dott. Bruno Susio – dott. Fabio Croci – ing. Emanuele Barbagallo

PRIMA PARTE

Febbraio 2023

Indice

PRIMA PARTE

•I progetti PNRR come progetti complessi: i requisiti organizzativi e funzionali per la loro realizzazione

SECONDA PARTE

- PNRR e monitoraggio fisico, finanziario, procedurale (obiettivi e ambiti)*
- Le regole comuni e i Sigeco ministeriali*
- Check list e autocontrollo interno*
- Regis e linee guida: Misure; Milestone e Target; Progetti.*
- Scadenze e aggiornamento continuo dei dati di monitoraggio*
- Database per l'acquisizione delle evidenze documentali;*
- Predisposizione degli strumenti per l'acquisizione di feed-back.*

TERZA PARTE

La Cabina di Regia interna all'ente per l'attuazione del progetto PNRR;

- Gli strumenti organizzativi di programmazione e monitoraggio dell'avanzamento delle attività;*
- La gestione dei processi di comunicazione ed il coinvolgimento degli stakeholder del territorio sui progetti PNRR*

CHI SIAMO: I VOSTRI RELATORI DI OGGI

Bruno Susio: esperto nazionale di performance e Presidente e/o componente di OIV e di Nuclei di Valutazione di primaria rilevanza a livello centrale e locale.

Fabio Croci: Esperto in finanziamenti pubblici e privati, gare e appalti, formazione.

Emanuele Barbagallo: Consulenza manageriale, formazione Piani Anticorruzione ai sensi della Legge 190/2012 per Amministrazioni Pubbliche

CONOSCIAMO IL MONDO DEGLI ENTI LOCALI E LE PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PERCHÉ AIUTIAMO LE ORGANIZZAZIONI COME LE VOSTRE A RISOLVERE I LORO PROBLEMI. APPROCCIO PRATICO E NON TEORICO

**I PROGETTI PNRR COME PROGETTI COMPLESSI:
REQUISITI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI PER LA
LORO REALIZZAZIONE**

PNRR – OPPORTUNITA' MA ANCHE PROBLEMI...

- **Le Amministrazioni Locali oggi, in questa fase di sviluppo del PNRR, si trovano in una situazione in cui hanno ottenuto o stanno per ottenere importanti finanziamenti, su tipologie diverse di iniziative (opere, digitalizzazione, servizi per i cittadini ecc.).**
- **Si trovano però di fronte a tutta la complessità che il PNRR comporta in termini di**
 - coordinamento di tutti gli attori coinvolti (interni, imprese private, terzo settore, altri soggetti pubblici ecc.) nella gestione degli impegni e delle tempistiche;
 - definizione dei capitolati e gestione delle procedure di acquisizione dei servizi (gare e procedure ad evidenza pubblica);
 - rendicontazione tipica progetti europei, con tutta la loro articolazione e onerosità;
 - comunicazione verso l'esterno dei risultati che si stanno ottenendo (spesso infatti si tratta di progetti che hanno un grande impatto nei confronti del territorio e dei cittadini, i cui benefici non sono immediatamente percepibili);
 - ecc. ecc.

OCCORRONO RINFORZI ORGANIZZATIVI E SPECIALISTICI

- **Tutti questi aspetti sono seri fattori di rischio della buona riuscita di un finanziamento PNRR ottenuto e di cui, forse, ci si è spesi nei confronti della comunità locale di riferimento.**
- **Sistema Susio e Prospecto srl, due realtà di eccellenza nel campo dei servizi di supporto alle Amministrazioni Locali per la gestione del PNRR, si propongono pertanto per supportare l'ente nella gestione di tutti questi aspetti per garantire all'ente il massimo beneficio ed il risultato desiderato.**



IL MODELLO SISTEMA SUSIO - PROSPECTO

Supporto efficace per l'attuazione del PNRR

 **sistemasusio**
Consulenti di direzione

A) Analisi strategica per la definizione di interventi prioritari

B) Scouting continuativo di bandi e strumenti/matching

C) Supporto diretto all'ente per progettazione

D) Project management dell'iniziativa

E) Supporto alla gestione del progetto avviato

F) Rendicontazione "sociale" dei risultati del progetto e comunicazione



IL MODELLO SISTEMA SUSIO - PROSPECTO

Supporto efficace per l'attuazione del PNRR

 **sistemasusio**
Consulenti di direzione

A) Analisi strategica per la definizione di interventi prioritari

B) Scouting continuativo di bandi e strumenti/matching

C) Supporto diretto all'ente per progettazione

D) Project management dell'iniziativa

E) Supporto alla gestione del progetto avviato


F) Rendicontazione "sociale" dei risultati del progetto e comunicazione

DOVE SIAMO ORA?


prospecto

IL MODELLO SISTEMA SUSIO - PROSPECTO

**QUELLO CHE SERVE IN
QUESTO MOMENTO AGLI
ENTI PER IL SUCCESSO
DEL PNRR**



I REQUISITI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI PER IL SUCCESSO DEI PROGETTI PNRR

- **ORGANIZZAZIONE:**

- Cabina di Regia – integrazione delle competenze e dei processi;
- Sistemi di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e di gestione degli imprevisti;
- Sistemi di raccolta delle informazioni per la rendicontazione sia contabile sia operativa per la comunicazione a vari livelli

- **COMPETENZE:**

- Gestione dei progetti complessi (Project Management)
- Gestione delle Banche Dati e dei sistemi di rendicontazione europei
- Gestione della comunicazione verso l'esterno e del coinvolgimento dei cittadini/stakeholder

- **ASPETTI CRITICI DA PRESIDARE:**

- Risorse umane interne all'ente (numerosità e competenze)
- Rapporto con i soggetti attuatori (imprese e partner istituzionali) – criteri di assegnazione e appalto
- Rispetto delle tempistiche e delle fasi assegnate