Procedimento per controllo Cantiere – attività del RUP

Servizio: Lavori Pubblici

Lavori di……………………………”

	ELEMENTO DA VERIFICARE
	Verifica effettuata
	Conforme/

Non conforme/ Migliorabile

	Nomina Responsabile del Procedimento
	
	

	Verbale di cantierabilità
	
	

	Verifica della stipula del contratto da parte dell’impresa e dell’ufficio contratti
	
	

	Eventuale comunicazione preventiva alle persone interessate dall’intervento
	
	

	Cartello di cantiere
	
	

	Eventuale autorizzazione alla DL di consegna sotto riserva
	
	

	Richiesta iva ridotta
	
	

	Notifica preliminare di cantiere  ASL
	
	

	Processo verbale di consegna dei lavori
	
	

	Proroga: Concessione o diniego di eventuale proroga (entro 30 gg dal ricevimento della richiesta da parte dell’appaltatore)
	
	

	Subappalto: autorizzazione al subappalto
	
	

	Variante: autorizzazione del responsabile del procedimento
	
	

	Variante: relazione di accertamento necessità di predisporre variante
	
	

	Variante: delibera di approvazione della variante
	
	

	Variante: determinazione di approvazione verbale di concordamento nuovi prezzi
	
	

	Richiesta DURC
	
	

	Eventuale dichiarazione mutui
	
	

	Autodichiarazione in merito all’avvenuto versamento del corrispettivo dovuto, dei versamenti all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell’IVA
	
	

	Richiesta durc relativa la conto finale
	
	

	Comunicazione di fine lavori agli uffici interessati (patrimonio)
	
	

	Certificato di non avvenuta cessione dei crediti
	
	

	Avviso ai creditori (contestualmente alla trasmissione dello stato finale)
	
	

	Relazione negativa del Dirigente in seguito alla pubblicazione degli avvisi ai 

Creditori (dopo 15 giorni dalla pubblicazione degli avvisi)
	
	

	Certificato relativo alle assicurazioni sociali (da fare dopo 30 gg dalla comunicazione agli Enti relativa la conto finale)
	
	

	Relazione del Responsabile del procedimento sul conto finale (da fare dopo 30 gg dalla comunicazione agli Enti relativa la conto finale)
	
	

	Certificato di esecuzione lavori – allegato D (solo se richiesto formalmente dall’impresa)
	
	

	Determinazione approvazione conto finale e certificato di regolare esecuzione/collaudo
	
	

	Svincolo polizza fideiussoria definitiva allegata al contratto e pagamento rata saldo (entro 90 giorni dal certificato regolare esecuzione)
	
	

	Comunicazione alla ragioneria della fine dei lavori
	
	

	Comunicazioni all’osservatorio delle opere pubbliche con caricamento dei dati sul portale
	
	


